Estimation de charge

Brief : Générateur de paroles

Date de démarrage : Mardi 13 septembre 2022 PM

Date de livrable : Vendredi 16 septembre 2022 PM

Durée : 21 demi-journées/homme

Groupe: Eric, Jordan, Audrey

Tâche	Qui	Durée		Périodes (demi-journée)						
		_		13/9	14/9		15/9		16/9	
	Ļ	Estimée	Réelle	pm	am	pm	am	pm	am	pm
Exploration des données	Eric, Jordan	6	4							
Développement de l'API	Audrey	2	1							
Mise en œuvre du modèle LSTM	Eric, Jordan, Audrey	6	9							
Mise en œuvre du modèle Transformers	Eric, Jordan, Audrey	6								
Intégration et tests		1								
		21	14							

